


Organigramme de taches
WBS



Untitled Gantt Project

31 janv. 2025

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

20 janv. 2025 - 5 févr. 2025

Avancée

0%

Tâches

50

Ressources

4

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Collecte des besoins utilisateurs	20/01/2025	20/01/2025
Analyse des exigences fonctionnelles	20/01/2025	20/01/2025
Choix des technologies et des outils	21/01/2025	21/01/2025
Estimation des coûts	21/01/2025	21/01/2025
Cahier des charges	21/01/2025	22/01/2025
Recherches tendances design	23/01/2025	23/01/2025
Définition architectures du site	23/01/2025	23/01/2025
Panning de développement	23/01/2025	23/01/2025
Validation des besoins avec parties prenantes	23/01/2025	23/01/2025
Rédaction charte de projet	23/01/2025	23/01/2025
Analyse des risques de projet	23/01/2025	23/01/2025
Création de la documentation technique initiale	23/01/2025	23/01/2025
Analyse des contraintes techniques	23/01/2025	23/01/2025
Mise en place de l'environnement de développement	24/01/2025	24/01/2025
Moodboard	24/01/2025	24/01/2025
Définition du thème graphique	27/01/2025	27/01/2025
Création du logo	27/01/2025	27/01/2025
Création de la charte graphique	27/01/2025	27/01/2025
Sélection des images libres de droits	27/01/2025	27/01/2025
Design des bannières et visuels principaux	28/01/2025	28/01/2025
Optimisation des visuels pour le web	28/01/2025	28/01/2025
Conception de la maquette du site	28/01/2025	28/01/2025
Création de la structure HTML de base	29/01/2025	29/01/2025
Création des icônes et éléments graphiques	28/01/2025	29/01/2025
Validation de l'accessibilité	29/01/2025	29/01/2025
Création des animations ou transitions	29/01/2025	29/01/2025
Intégration des éléments graphiques dans la maquette finale	29/01/2025	29/01/2025
Maquette page partenaires	29/01/2025	29/01/2025

Tâches

3

Nom	Date de début	Date de fin
Validation maquette	30/01/2025	30/01/2025
Mise en place de la navigation et des menus	30/01/2025	30/01/2025
Intégration du tableau de données avec PHP et JSON	30/01/2025	30/01/2025
Implémentation du formulaire de contact	30/01/2025	30/01/2025
Développement des fonctionnalités JavaScript	31/01/2025	31/01/2025
Intégration du design CSS	31/01/2025	31/01/2025
Développement de la galarie d'images	31/01/2025	31/01/2025
Mise en place du système d'envoi de mails	31/01/2025	31/01/2025
Gestion des fichiers et du système de dossiers	31/01/2025	31/01/2025
Optimisation du temps de chargement des pages	31/01/2025	31/01/2025
Sécurisation des pages sensibles	31/01/2025	31/01/2025
Déploiement et tests sur le serveur de production	03/02/2025	03/02/2025
Test des fonctionnalités et des interactions	03/02/2025	03/02/2025
Vérification de la conformité W3C	03/02/2025	03/02/2025
Tests fonctionnels du site	03/02/2025	03/02/2025
Vérification de la compatibilité avec différents navigateurs	03/02/2025	03/02/2025
Validation de l'envoi des mails	03/02/2025	03/02/2025
Correction des bugs fonctionnels	03/02/2025	03/02/2025
Test de sécurité des sites	03/02/2025	03/02/2025
Vérification de la conformité avec le cahier des charges	03/02/2025	03/02/2025
Documentation du projet	04/02/2025	04/02/2025
Préparation et soumission des livrables	04/02/2025	04/02/2025

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Chef de projet	Non défini
Graphiste	Non défini
Developpeur Front-End	Non défini
Developpeur Back-End	Non défini

Untitled Gantt Project

Diagramme de Gantt

31 janv. 2025

5




Diagramme des Ressources

